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	Мероприятия
	Срок реализации
	Форма проведения
	Ответственное ДОУ
	Целевая
аудитория
	Результат

	2
	Нормативно- правовая база проекта
	Сентябрь-октябрь
2019
	Семинар
	Все ДОО
проекта
	Руководящие команды ДОО проекта
	Разработана нормативно- правовая база проекта

	3
	Мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+»
	Ноябрь-декабрь 2019
	Семинар 
	Все ДОО
проекта

	Руководящие команды ДОО проекта
	Составлен и проведен мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+»

	
	Разработка обучающих мероприятий по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+».

	Январь- март
2020
	Семинар

	Все ДОО
проекта

	Руководящие команды ДОО проекта
	Разработаны и обучающие мероприятия по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+».


	
	Обучающие мероприятия по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+».

	Апрель-май
2020
	Мастер-класс
Педагогический квест
	Все ДОО
проекта

	Руководящие команды ДОО проекта
	Проведены обучающие мероприятия по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+».

	5
	Система работы проектной группы по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+».
	Апрель 
2020

	Семинар для МСО
	Все ДОО
проекта
	Руководящие команды ДОО МСО
	Представление результатов проекта 

	4
	Условия организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+»
	Сентябрь-октябрь
2020
	Семинар для МСО
	Все ДОО
проекта
	Руководящие команды ДОО проекта
	 Изучение и описание условий организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+»

	6
	Интернет- сайт сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+»
	Ноябрь-декабрь 2020
	Семинар
	Все ДОО
проекта
	Руководящие команды ДОО проекта
	разработан, создан и пополнен интернет- сайт сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+»

	7
	Реализация социально- значимых проектов

	январь-февраль 2021
	Педагогические мастерские
(работа тв. групп)
	Все ДОО
проекта
	Руководящие команды ДОО проекта
	Разработаны и реализованы социально- значимые проекты;


	8
	Распространение педагогического опыта по данной теме через проведение конференций, мастер-классов, педагогических советов и интернет- сайта
	март-апрель
2021
	Деловая игра
	Все ДОО
проекта
	Руководящие команды ДОО проекта
	Распространен педагогический опыт по данной теме через проведение конференций, мастер-классов, педагогических советов и интернет- сайта

	9
	Условия организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+»
	май
2021
	Семинар для МСО
	Все ДОО
проекта
	Руководящие команды ДОО МСО
	Представление результатов проекта 

	10
	Методические рекомендации по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+»
	сентябрь- май
2021-22
	КПК
	Все ДОО
проекта
	Руководящие команды ДОО проекта
	составление методических рекомендаций по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+»

	11
	Мониторинг удовлетворенности участников проекта
	сентябрь-октябрь 2021
	Наблюдение опросники, анкетирование, беседы.
	Все ДОО
проекта
	Руководящие команды ДОО проекта
	Анализ удовлетворенности участников проекта

	12
	Эффективность реализации проекта
	ноябрь- апрель
2021- 22
	
	Все ДОО
проекта
	Руководящие команды ДОО проекта
	Анализ эффективности реализации проекта

	13
	Обобщение результатов по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+»
	май- сентябрь
2022
	
	Все ДОО
проекта
	Руководящие команды ДОО проекта
	Методические рекомендации по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+»

	14
	Практика внедрения волонтерского движения «Я- волонтер 3+» в ДОО.
	Октябрь
2022
	Серия мастер- классов для МСО
	Все ДОО
проекта
	Руководители ДОО
Педагоги ДОО
МСО
	Инструменты внедрения в деятельность ДОО.



