

## Промежуточный отчет по реализации проекта

**Муниципальная инновационная площадка «Модель управления процессом внедрения профессионального стандарта педагога как условие совершенствования качества образования в дошкольных образовательных организациях»**

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

**МДОУ детские сады: № 26; 27; 35; 38; 125; 151; 155; 174; 232; 12**

Руководитель проекта Плескевич М.В.

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	<p style="text-align: center;"><b>4 этап: реализационный (сентябрь 2018 – март 2019)</b></p> <p>Разработка концептуального обоснования научно-методического сопровождения педагогов</p>	<p>Организация всестороннего обсуждения концепции (идеологии, философии, формирование и развитие личности в границах муниципальной системы образования)</p>	<p>Продуктивный обмен мнениями между членами проектной площадки по развитию личности педагога.</p>	<p>Создана модель современного педагога (МДОУ детский сады : 12, 35, 27)</p>	
2	<p>Анализ проблем педагогов и определение возможности решения за счет внутренних и</p>	<p>29.10.2018 Мастер-класс для МСО « Проведение мониторинга педагогических компетенций в соответствии с ПСП»</p>	<p>Трансляция опыта среди учреждений МСО о порядке проведения мониторинга педагогических компетенций в</p>	<p>Сформирован и распространен среди заинтересованных ДОУ пакет документов и методических материалов по проведению мониторинга профессиональных компетенций педагогов на</p>	

	внешних ресурсов	( подготовили и провели МДОУ № 151», № 26)	соответствии с ПСП.	соответствие требованиям ПСП.	
3	Разработка программ сопровождения педагогов (условия, необходимые для профессионального роста)	<p>Встречи рабочих групп:</p> <p>19.10.2018 Типологизация выявленных проблем по результатам мониторинга</p> <p>16.11.2018 Проведение SWOT – анализа, направленного на определение возможностей решения выявленных проблем</p> <p>14.12.2018 Психологическое сопровождение внедрения профстандарта педагога, развитие внутренних ресурсов, определение плана мероприятий</p>	<p>Определение перечня типичных профессиональных дефицитов у педагогов</p> <p>Проведен анализ ресурсов системы МСО и внутренних возможностей ДОУ для преодоления профессиональных дефицитов педагогов</p>	<p>Определен план мероприятий по разработке программ профессионального развития педагогов</p> <p>Разработана структура программ сопровождения педагогов (МДОУ детские сады: № 26; 27; 35; 38; 125; 151; 155; 174; 232; 12)</p>	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

---



---

Отчет составил(а): Зарубина Н.Г.